

Phụ lục Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

(Đính kèm Quyết định số 102/QĐ-TĐĐHĐ ngày 02/11/2017)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian THHĐ	Nguồn vốn
01	Lập hồ sơ thỏa thuận thiết kế kỹ thuật đấu nối tổ máy H5 lên hệ thống điện Quốc gia.	400 triệu đồng	Chào hàng cạnh tranh rút gọn.	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	02 tháng	Vốn đối ứng của Công ty
02	Lập hồ sơ thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng.	150 triệu đồng	Chào hàng cạnh tranh rút gọn.	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	02 tháng	Vốn đối ứng của Công ty
03	Kiểm định hệ thống đo đếm điện năng.	300 triệu đồng	Chào hàng cạnh tranh rút gọn.	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	01 tháng	Vốn đối ứng của Công ty
04	Lập hồ sơ thỏa thuận thiết kế kỹ thuật và thử nghiệm kết nối truyền tín hiệu SCADA/EMS từ Nhà máy thủy điện Đa Nhim đến A0, A2.	500 triệu đồng	Chào hàng cạnh tranh rút gọn.	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	03 tháng	Vốn đối ứng của Công ty
05	Lập hồ sơ thỏa thuận lắp đặt các thiết bị rơ le bảo vệ.	400 triệu đồng	Chào hàng cạnh tranh rút gọn.	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	03 tháng	Vốn đối ứng của Công ty

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian THHĐ	Nguồn vốn
06	Tính toán trị số cài đặt rơ le bảo vệ.	400 triệu đồng	Chào hàng cạnh tranh rút gọn.	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	03 tháng	Vốn đối ứng của Công ty
07	Đào tạo chuyên đề vận hành hệ thống điện	400 triệu đồng	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	01 tháng	Vốn đối ứng của Công ty
08	Lập Quy trình vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Đa Nhim.	500 triệu đồng	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	06 tháng	Vốn đối ứng của Công ty
09	Ghi hình tư liệu Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	380 triệu đồng	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	10 tháng	Vốn đối ứng của Công ty
10	Thiết lập phương thức và tổ chức đóng điện nghiệm thu trạm và tổ máy.		Tự thực hiện		Quý IV/2018			
11	Đàm phán hợp đồng mua bán điện		Tự thực hiện		Quý I/2018			
12	Lập quy trình phối hợp vận hành với các trung tâm điều độ Hệ thống điện		Tự thực hiện		Quý II/2018			