

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 3)

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2014;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực ngày 15/08/2014;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-EVNGENCO1 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc áp dụng các Quy chế về công tác đấu thầu trong EVNGENCO1 ngày 09/08/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TĐĐHĐ ngày 01/07/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Ban hành “Quy chế về mối quan hệ làm việc và phân cấp giữa Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty”;

Phòng Kế hoạch - Vật tư kính trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 3) như sau:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT

Kế hoạch: Sản xuất kinh doanh năm 2018;

Hình thức thực hiện: Thuê ngoài;

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2018

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ/ĐANG THỰC HIỆN:

Phần công việc đã/đang thực hiện gồm: 09 gói thầu với tổng giá trị là 4.688.266.473 đồng (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chi phí;	Công ty	0 đ
2	Nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng;	Công ty	0 đ
3	Các khoản thuế.		0 đ

Tổng giá trị thực hiện:	0 đ
--------------------------------	-----

Ngoài ra, có một số công việc Công ty tự tổ chức thực hiện:

- Lập Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu;
- Xét thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Giám sát thi công;
- Nghiệm thu, thanh quyết toán.

IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm: 09 gói thầu với tổng giá trị là **2.316.166.940 đồng** (*Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm*).

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

2.1. Gói thầu: Dự báo lưu lượng trung bình về hồ Đơn Dương năm 2018

a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:

- Tên gói thầu: Dự báo lưu lượng trung bình về hồ Đơn Dương năm 2018. Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu.
- Cơ sở phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất của từng công việc thực hiện và thời gian thực hiện.

b) Giá gói thầu: 401.075.400 đồng.

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.
- Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

c) Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2018.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn với lý do: giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn (theo Khoản 2, Điều 57, Mục 2, Chương V của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

e) Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

f) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2018.

g) Loại hợp đồng: Trọn gói.

h) Thời gian thực hiện: 12 tháng.

2.2. Gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mưa thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

a. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:

- Tên gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mưa thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

- Cơ sở phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất của từng công việc thực hiện và thời gian thực hiện.

b. Giá gói thầu: 94.050.000 đồng.

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

c. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2018.

d. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn với lý do: Giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu (theo Khoản 1, Điều 54, Mục 1, Chương V của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ). Việc lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn được tham chiếu Khoản 1, Điều 24, Chương 3 của Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-EVN ngày 26/7/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

e. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

f. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2018.

g. Loại hợp đồng: Trọn gói.

h. Thời gian thực hiện: 60 ngày.

*** Tên, địa chỉ, thông tin sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu dự kiến chỉ định thầu**

- Tên nhà thầu dự kiến mời chỉ định thầu: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

- Địa chỉ: 08 Mạc Đĩnh Chi, Q1, TP Hồ Chí Minh.

- Thông tin sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu:

+ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thành lập theo quyết định số 133/TTg ngày 30/03/1993 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập các Đài Khí tượng Thủy Văn (KTTV) các tỉnh Nam Bộ.

+ Đây là đơn vị Kiểm chuẩn theo đúng quy trình của Ngành khí tượng thủy văn, chứng từ kiểm định do Trung tâm mạng lưới Khí tượng thủy văn và Môi trường cấp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2.3. Gói thầu: Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì thang máy

a. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:

- Tên gói thầu: Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì thang máy.
- Cơ sở phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất của từng công việc thực hiện và thời gian thực hiện.
- b. Giá gói thầu: 49.446.540 đồng.
- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.
- Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- c. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2018.
- d. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn với lý do: Giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu (theo Khoản 1, Điều 54, Mục 1, Chương V của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ). Việc lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn được tham chiếu Khoản 1, Điều 24, Chương 3 của Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-EVN ngày 26/7/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- e. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- f. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2018.
- g. Loại hợp đồng: Trọn gói.
- h. Thời gian thực hiện: 12 tháng.

*** Tên, địa chỉ, thông tin sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu dự kiến chỉ định thầu**

- Tên nhà thầu dự kiến mời chỉ định thầu: Công ty Cổ phần thang máy Thiên Nam - Chi nhánh Nha Trang.
- Địa chỉ: 92C Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
- Thông tin sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu:
 - + Công ty Cổ phần thang máy Thiên Nam được thành lập vào năm 1994. Thiên Nam được chứng nhận Hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001 từ năm 2006 và được cập nhật theo định kỳ cho đến hôm nay bởi các Tổ chức chứng nhận TUV, BSI.
 - + Đây là đơn vị có năng lực kinh nghiệm trong việc bảo trì định kì cho các thang máy tại nhà máy thủy điện Hàm Thuận và Đa Mi.

2.4. Gói thầu: Cập nhật phần mềm dự báo lũ Flow Basin Đơn Dương

- a. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:
 - Tên gói thầu: Cập nhật phần mềm dự báo lũ Flow Basin Đơn Dương.

- Cơ sở phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất của từng công việc thực hiện và thời gian thực hiện.

b. Giá gói thầu: 220.000.000 đồng.

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

c. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2018.

d. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn với lý do: Giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu (theo Khoản 1, Điều 54, Mục 1, Chương V của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ). Việc lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn được tham chiếu Khoản 1, Điều 24, Chương 3 của Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-EVN ngày 26/7/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

e. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

f. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2018.

g. Loại hợp đồng: Trọn gói.

h. Thời gian thực hiện: 60 ngày.

*** Tên, địa chỉ, thông tin sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu dự kiến chỉ định thầu**

- Tên nhà thầu dự kiến mời chỉ định thầu: Dài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

- Địa chỉ: 08 Mạc Đĩnh Chi, Q1, TP Hồ Chí Minh.

- Thông tin sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu:

+ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thành lập theo quyết định số 133/TTg ngày 30/03/1993 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập các Đài Khí tượng Thủy Văn (KTTV) các tỉnh Nam Bộ.

+ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ là đơn vị có năng lực kinh nghiệm trong việc theo dõi và cung cấp các thông tin cảnh báo, dự báo liên quan đến diễn biến mưa trên lưu vực và lưu lượng về hồ Đơn Dương.

2.5. Gói thầu: Phát quang đường ống, khu vực đường dây 471, đường dây 6.6kv và đường dây đập tràn thủy khẩu Đa Nhim

a. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:

- Tên gói thầu: Phát quang đường ống, khu vực đường dây 471, đường dây 6.6kv và đường dây đập tràn thủy khẩu Đa Nhim.

- Cơ sở phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất của từng công việc thực hiện và thời gian thực hiện.

b. Giá gói thầu: 258.935.000 đồng.

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

c. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2018.

d. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn với lý do: giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn (theo Khoản 2, Điều 57, Mục 2, Chương V của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

e. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

f. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2018.

g. Loại hợp đồng: Trọn gói.

h. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện vào tháng 05 năm 2018.

2.6. Gói thầu: Phát quang khu vực đập Đơn Dương và tuyến đường kiểm tra vận hành công trình thủy điện Đa Nhim

a. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:

- Tên gói thầu: Phát quang khu vực đập Đơn Dương và tuyến đường kiểm tra vận hành công trình thủy điện Đa Nhim.

- Cơ sở phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất của từng công việc thực hiện và thời gian thực hiện.

b. Giá gói thầu: 498.333.000 đồng.

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

c. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2018.

d. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn với lý do: giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn (theo Khoản 2, Điều 57, Mục 2, Chương V của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

- e. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- f. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2018.
- g. Loại hợp đồng: Trọn gói.
- h. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện vào tháng 01 và tháng 07 năm 2018.

2.7. Gói thầu: Phát quang công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi

- a. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:
 - Tên gói thầu: Phát quang công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi.
 - Cơ sở phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất của từng công việc thực hiện và thời gian thực hiện.
- b. Giá gói thầu: 421.165.000 đồng.
 - Giá gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.
 - Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- c. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2018.
- d. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn với lý do: giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn (theo Khoản 2, Điều 57, Mục 2, Chương V của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

- e. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- f. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2018.
- g. Loại hợp đồng: Trọn gói.
- h. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện vào tháng 01, tháng 06 và tháng 08 năm 2018.

2.8. Gói thầu: Phát quang tuyến đường dây 22kV Hàm Thuận - Đa Mi

- a. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:
 - Tên gói thầu: Phát quang tuyến đường dây 22kV Hàm Thuận - Đa Mi.
 - Cơ sở phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất của từng công việc thực hiện và thời gian thực hiện.
- b. Giá gói thầu: 174.162.000 đồng.
 - Giá gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.
 - Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

c. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2018.

d. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn với lý do: giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn (theo Khoản 2, Điều 57, Mục 2, Chương V của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

e. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

f. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2018.

g. Loại hợp đồng: Trọn gói.

h. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện vào tháng 06 và tháng 08 năm 2018.

2.9. Gói thầu: Cung cấp điện thoại và máy tính

a. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp điện thoại và máy tính.

- Cơ sở phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất của từng công việc thực hiện và thời gian thực hiện.

b. Giá gói thầu: 199.000.000 đồng.

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

c. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2018.

d. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, qua mạng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng với lý do: Đây là gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn (theo Khoản 2, Điều 57, Mục 2, Chương V của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

e. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

f. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2018.

g. Loại hợp đồng: Trọn gói.

h. Thời gian thực hiện: 07 ngày.

V. PHÂN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: không có.

VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	4.688.266.473
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2.316.166.940
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
Tổng giá trị các phần công việc		7.004.433.413

VII. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, *Phòng Kế hoạch - Vật tư* đề nghị Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 3).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ thẩm định;
- Lưu: VT, KHVT.

PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ
TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Hoàng Hải

PHỤ LỤC 1
PHÂN CÔNG VIỆC ĐÁ/ĐANG THỰC HIỆN

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1.	Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và bảo hiểm đồ vỡ máy móc năm 2018	2.159.155.420	SXKD năm 2018	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2017	Trọn gói	Từ ngày 1/1/18 đến hết ngày 31/12/18
2.	Bảo hiểm xe ô tô năm 2018	330.041.735	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2017	Trọn gói	Từ ngày 1/1/18 đến hết ngày 31/12/18
3.	Bảo hiểm kết hợp con người năm 2018	64.680.000	SXKD năm 2018	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2017	Trọn gói	Từ ngày 1/1/18 đến hết ngày 31/12/18
4.	Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh khu vực Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi năm 2018	819.000.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2017	Trọn gói	Từ ngày 1/1/18 đến hết ngày 31/12/18
5.	Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh khu vực Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Sông Pha năm 2018	679.140.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2017	Trọn gói	Từ ngày 1/1/18 đến hết ngày 31/12/18
6.	Cung cấp dịch vụ kiểm soát côn trùng, dịch hại năm 2018	406.382.988	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2017	Trọn gói	12 tháng
7.	In lịch, sổ tay và thiệp chúc mừng năm mới năm 2018	151.866.330	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2017	Trọn gói	30 ngày



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIEM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, T.p Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochoinh@dhd.com.vn

Trang: 10/15

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8.	Khám chữa bệnh thông thường, cấp phát thuốc và sơ cứu ban đầu cho CB.CNV Công ty khu vực Đa Nhim - Sông Pha năm 2018	36.000.000	SXKD năm 2018	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2017	Trọn gói	12 tháng
9.	Khám chữa bệnh thông thường, cấp phát thuốc và sơ cứu ban đầu cho CB.CNV Công ty khu vực Hàm Thuận - Đa Mi năm 2018	42.000.000	SXKD năm 2018	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2017	Trọn gói	12 tháng
Tổng cộng		4.688.266.473	<i>Giá các gói thầu trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng</i>					



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIEM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, T.p Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusoichinh@dhd.com.vn

Trang: 11/15

PHỤ LỤC 2
PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Dự báo lưu lượng trung bình về hồ Đôn Dương năm 2018	401.075.400	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	12 tháng
2	Kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mưa thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mí	94.050.000	SXKD năm 2018	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	60 ngày
3	Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì thang máy	49.446.540	SXKD năm 2018	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	12 tháng
4	Cập nhật phần mềm dự báo lũ Flow Basin Don Dương	220.000.000	SXKD năm 2018	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	60 ngày
5	Phát quang đường ống, khu vực đường dây 471, đường dây 6.6kv và đường dây đập tràn thủy khẩu Đa Nhim	258.935.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	Tháng 05 năm 2018



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
6	Phát quang khu vực đập Đơn Dương và tuyến đường kiểm tra vận hành công trình thủy điện Đa Nhim	498.333.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	Tháng 01 và tháng 07 năm 2018	
7	Phát quang công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi	421.165.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	Tháng 01, tháng 06 và tháng 08 năm 2018	
8	Phát quang tuyến đường dây 22kV Hàm Thuận - Đa Mi	174.162.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	tháng 06 và tháng 08 năm 2018	
9	Cung cấp điện thoại và máy tính	199.000.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	07 ngày	
Tổng giá gói thầu		2.316.166.940	Giá các gói thầu trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng						

**Ghi chú: Dự toán các gói thầu được cập nhật và phê duyệt theo đúng quy định.*



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIEM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, T.p Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusoichinh@dhd.com.vn

Trang: 13/15

PHỤ LỤC 3

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TĐĐHĐ-TCLĐ ngày 01/07/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Ban hành “Quy chế về mối quan hệ làm việc và phân cấp giữa Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty”.	Bản chụp
2	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 31/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Dự báo lưu lượng trung bình về hồ Đơn Dương năm 2018”	Bản chính
3	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 31/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mưa thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi”	Bản chính
4	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 31/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì thang máy”	Bản chính
5	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 31/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Cập nhật phần mềm dự báo lũ Flow Basin Đơn Dương”	Bản chính
6	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 01/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Phát quang đường ống, khu vực đường dây 471, đường dây 6.6kv và đường dây đập tràn thủy khẩu Đa Nhim”	Bản chính
7	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 01/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Phát quang khu vực đập Đơn Dương và tuyến đường kiểm tra vận hành công trình thủy điện Đa Nhim”	Bản chính
8	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 01/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Phát quang công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi”	Bản chính



9	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 01/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Phát quang tuyến đường dây 22kV Hàm Thuận - Đa Mi”	Bản chính
10	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 01/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Cung cấp điện thoại và máy tính”	Bản chính



Số: 440 /QĐ-TĐĐHĐ

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 3)

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM- HÀM THUẬN- ĐA MI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2014;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực ngày 15/08/2014;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-EVNGENCO1 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc áp dụng các Quy chế về công tác đấu thầu trong EVNGENCO1 ngày 09/08/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TĐĐHĐ ngày 01/07/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Ban hành “Quy chế về mối quan hệ làm việc và phân cấp giữa Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty”;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư tại văn bản Tờ trình ngày 06/02/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 3);

Căn cứ Biên bản thẩm tra kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 3) của Tổ thẩm tra, ngày 06/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đợt 3) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng: Kế hoạch Vật tư, Kỹ thuật và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Quang

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÁC GÓI THẦU SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 (ĐỢT 3)

(kèm theo Quyết định số 140/QĐ-TĐĐHD ngày 06 tháng 02 năm 2018)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Dự báo lưu lượng trung bình về hồ Đơn Dương năm 2018	401.075.400	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	12 tháng
2	Kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mưa thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	94.050.000	SXKD năm 2018	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	60 ngày
3	Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì thang máy	49.446.540	SXKD năm 2018	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	12 tháng
4	Cập nhật phần mềm dự báo lũ Flow Basin Đơn Dương	220.000.000	SXKD năm 2018	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	60 ngày
5	Phát quang đường ống, khu vực đường dây 471, đường dây 6.6kv và đường dây đập tràn thủy khẩu Đa Nhim	258.935.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	Tháng 05 năm 2018
6	Phát quang khu vực đập Đơn Dương và tuyến đường kiểm tra vận hành công trình thủy điện Đa Nhim	498.333.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	Tháng 01 và tháng 07 năm 2018

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
7	Phát quang công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi	421.165.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	Tháng 01, tháng 06 và tháng 08 năm 2018	
8	Phát quang tuyến đường dây 22kV Hàm Thuận - Đa Mi	174.162.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	tháng 06 và tháng 08 năm 2018	
9	Cung cấp điện thoại và máy tính	199.000.000	SXKD năm 2018	Chào hàng cạnh tranh rút gọn, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	07 ngày	
Tổng giá gói thầu		2.316.166.940	Giá các gói thầu trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng						



EVN/HPC/DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIEM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3728171 - Fax: 0263.3866457

Email: trusochoinh@dhd.com.vn

Trang: 4/6

PHỤ LỤC 2

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TĐĐHĐ-TCLĐ ngày 01/07/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Ban hành “Quy chế về mối quan hệ làm việc và phân cấp giữa Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty”.	Bản chụp
2	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 31/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Dự báo lưu lượng trung bình về hồ Đơn Dương năm 2018”	Bản chính
3	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 31/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mưa thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi”	Bản chính
4	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 31/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì thang máy”	Bản chính
5	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 31/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Cập nhật phần mềm dự báo lũ Flow Basin Đơn Dương”	Bản chính
6	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 01/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Phát quang đường ống, khu vực đường dây 471, đường dây 6.6kv và đường dây đập tràn thủy khẩu Đa Nhim”	Bản chính
7	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 01/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Phát quang khu vực đập Đơn Dương và tuyến đường kiểm tra vận hành công trình thủy điện Đa Nhim”	Bản chính
8	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHĐ ngày 01/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Phát quang công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi”	Bản chính



9	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHD ngày 01/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Phát quang tuyến đường dây 22kV Hàm Thuận - Đa Mi”	Bản chính
10	Căn cứ Quyết định số /QĐ-TĐĐHD ngày 01/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Cung cấp điện thoại và máy tính”	Bản chính

